

【水戸辺地区海岸】進捗状況

事業概要


【水戸辺地区海岸】復旧延長 L=71.0m
護岸工 L=70.6m 斜路工復旧 L=12.7m

事業位置




水戸辺海岸
本吉郡南三陸町戸倉字水戸辺地内

計画平面図



計画横断面図



① 着手前 平成26年10月



② 着手前 平成26年10月



③ 着手前 平成26年10月



④ 着手前 平成26年10月



【水戸辺地区海岸】 進捗状況

進捗状況

現在、水門撤去及び海岸盛土を進めております。
完成は平成30年3月23日を予定しています。

① 平成27年11月末現在の状況



② 平成27年11月末現在の状況



③ 平成27年11月末現在の状況



④ 平成27年11月末現在の状況

